

Terminplan Gesamtprojekt	2022												2023												2024												2025												2026											
	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	J	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D
<b>Phase 1 – Grundlagen und Klärung</b>																																																												
- Projektorganisation, Terminplanung, Grundlagen																																																												
- Klärung weitere Vertiefungsarbeiten																																																												
- Erstellen Revisionskatalog, Aufbau rechtsk. Zonenpläne im GIS																																																												
- Informationsveranstaltung mit Bevölkerung («Startschuss»)																																																												
<b>Phase 2 – Entwurf Nutzungsplanung</b>																																																												
- Entwurf BNO, BZP und KLP <small>Termine 2022: 20.04./19.05./16.06./16.08./13.09./20.10./17.11./15.12.</small>																																																												
- Vorstellung und Freigabe Entwurf Gemeinderat für Phase 4																																																												
<b>Phase 3 – Richtplan Landschaft und Erholung</b>																																																												
- Projektorganisation, Terminplanung, Grundlagen																																																												
- Entwurf in zwei Phasen und Bereinigung																																																												
- Vorstellung und Freigabe Entwurf Gemeinderat																																																												
- Informationsveranstaltung für Bevölkerung																																																												
- Mitwirkung (40-60 Tage), anschliessend Auswertung																																																												
- Beschluss Gemeinderat																																																												
<b>Phase 4 - Formelles Verfahren</b>																																																												
- Informationsveranstaltung mit Bevölkerung																																																												
- Mitwirkung (40-60 Tage), anschliessend Auswertung																																																												
- Freigabe Gemeinderat																																																												
- 1. und 2. Vorprüfung																																																												
- Bereinigung																																																												
- Freigabe Entwurf für Informationsveranstaltung																																																												
- Informationsveranstaltung für Bevölkerung																																																												
- Öffentliche Auflage, Einigungsverhandlungen																																																												
- Vorbereitung Gemeindeversammlung/Reserve																																																												
- Freigabe Vorlage für Gemeindeversammlung																																																												
- Informationsveranstaltung mit Bevölkerung																																																												
- Beschluss Gemeindeversammlung																																																												
- Referendumsfrist (30 Tage), Publikation Rechtskraft																																																												
- Genehmigung durch Regierungsrat (va. ca. 4 Monate)																																																												
<b>Sitzungen</b>																																																												
PL																																																												
Steuerungsgruppe																																																												
Begleitgruppe																																																												
Öffentliche Information																																																												
Freigabe/Beschluss Gemeinderat																																																												